

市民会館再整備 事業スケジュール（案）

年数	平成31年度 1年目	平成32年度 2年目	平成33年度 3年目	平成34年度 4年目	平成35年度 5年目	平成36年度 6年目	平成37年度 7年目	平成38年度 8年目	平成39年度 9年目	平成40年度 10年目
直営建て替え （従来方式）	庁内検討									
		基本構想	基本計画	基本設計	実施設計	解体工事				
		導入可能性調査						新築工事		
		市民，利用団体等との意見交換会等			有識者等との検討会議					
									供用開始	

年数	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
PPP/PFI建て替え	庁内検討									
		基本構想	基本計画	PPP/PFI事務手続き		基本設計 実施設計				
		導入可能性調査					解体工事			
		市民，利用団体等との意見交換会等			有識者等との検討会議				新築工事	
										供用開始

《参考》施設整備の流れ

